2021	April				May					June				July			
Delivery Type	**05/04/21**	**12/04/21**	**19/04/21**	**26/04/21**	**03/05/21**	**10/05/21**	**17/05/21**	**24/05/21**	**31/05/21**	**07/06/21**	**14/06/21**	**21/06/21**	**28/06/21**	**05/07/21**	**12/07/21**	**19/07/21**	**26/07/21**
Façade panels	0	0	4	6	2	2	3	4	6	6	7	7	6	7	7	7	6
Mechanical/Electrical/Plumbing	0	10	9	8	9	12	10	10	10	10	11	14	11	11	7	6	5
Muck away (soil removal)	0	0	0	0	200	200	100	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
Reinforcing steel	2	1	0	1	1	1	0	0	0	6	6	4	0	0	0	0	0
Primary & secondary steel	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concrete	0	10	16	20	11	4	5	4	5	5	5	5		0	0	40	37
Skips (waste)	0	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Blocks	0	1	2	1	0	0	2	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1
Brick	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporary construction items	0	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Misc	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
Total p/week	12	39	48	51	238	235	136	83	86	94	46	47	34	35	31	71	66
Average p/day	2	8	10	10	48	47	27	17	17	19	9	9	7	7	6	14	13
Average p/hour	0	1	1	1	5	5	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1